附件1
青岛市农业可持续发展专项（山东省现代化
海洋牧场建设综合试点项目）转移支付
2020年绩效评价自评报告
一、绩效目标分解下达情况
建设具有典型示范和辐射带动作用的现代化海洋牧场综合试点项目，提高海洋牧场建设发展水平，为促进山东和全国海洋渔业绿色发展和提质增效，探索可复制可推广的经验。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况。为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，以及省发改委和省农业农村厅联合下发的《关于2020年现代化海洋牧场建设综合试点项目的通知》要求，我局联合市发改委组织推荐并申报成功2个国家现代化海洋牧场建设综合试点项目，分别为“国信1号”养殖工船和“深蓝2号”网箱，并争取中央补助资金5000万和3200万，目前8200万已全部到位。
2.项目资金执行情况。2020年已执行4000万元，资金执行率48.8%。留存资金将于2021年继续安排用于项目建设。
3.项目资金管理情况。我市严格按照山东省发展和改革委员会、农业农村厅《关于分解下达农业可持续发展专项（山东省现代化海洋牧场建设综合试点项目） 2020年中央预算内投资计划及任务清单的通知》要求，认真组织实施，强化项目资金管理，及时将资金分解落实到具体项目。县级项目主管部门和建设单位严格按照批复的项目名称、建设内容和建设规模，及时协调解决实施过程中出现的问题，推进项目如期开工建设。

（二）总体绩效目标完成情况分析
2020年，我市计划开工建设2个现代化海洋牧场综合试点项目。目前，“国信1号”养殖工船项目已完成中间试验船“国信101”号建造交付，“国信1号”养殖工船于2020年12月19日在青岛北海船舶重工厂区举行开工建造仪式；“深蓝2号”网箱项目原中标设计单位—中交海洋建设开发有限公司设计的图纸存在重大技术风险，经论证此设计图纸不宜采用，网箱设计需要重新招标，故建造进度比原计划滞后。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况
（1）数量指标。共设置为一项，未按照原指标完成。未完成的原因是“深蓝2号”网箱项目原中标设计单位—中交海洋建设开发有限公司设计的图纸存在重大技术风险，经论证此设计图纸不宜采用。网箱设计需要重新招标，故建造进度比原计划滞后。
（2）质量指标。共设置为一项，未按照原指标完成。未完成的原因是项目建设年限为2020年-2021年，目前正按计划推进，因此未建造完毕，未完成工程竣工验收。
（3）时效指标。共设置为一项，已按照原指标完成。
（4）成本指标。共设置为一项，已按原指标完成。
2.效益指标完成情况。
（1）经济效益。共设置为一项，已按原指标完成。
（2）社会效益。共设置为一项，已按原指标完成。
（3）生态效益。共设置为一项，已按原指标完成。
（4）可持续影响。共设置为一项，已按原指标完成。
3.满意度指标完成情况。服务对象满意度指标共设置一项，已按原指标完成。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
“深蓝2号”网箱在推进过程中主要存在以下问题：一是由中交海洋建设开发有限公司设计的原“深蓝2号”图纸存在技术风险，导致建造计划进度滞后；二是黄海冷水团海域水温、溶解氧等水质参数变化复杂，虽有一部分观测数据，但多为短期不连续观测，缺少长期连续观测记录；三是“深蓝1号”在投入使用的过程中存在活鱼起捕困难、网衣破损、投饵系统堵塞、水下监控失效、网箱升降不易控制等问题，对“深蓝2号”的设计进度造成一定影响。
下步将加快项目进度，合理安排网箱的设计和建造进度，计划于2021年4月确定设计方案，12月底前实现主体结构基本完工。充分收集黄海冷水团海域水质参数资料，尽快开展网箱拟安放海域的环境参数分析和海洋地质勘察工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效评价工作是在青岛市海洋发展局海洋渔业处进行绩效初评后，对相关材料进行汇总自评的基础上进行的。此次自评结果将用于2021年度农业可持续发展专项（山东省现代化海洋牧场建设综合试点项目）后续项目实施奠定坚实的基础。

本次自评结果将按有关规定进行公开，接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
    无。
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