附件1
青岛市海洋生态保护修复资金转移支付
2020年度绩效自评报告

1、 绩效目标分解下达情况

青岛市2020年海洋生态保护修复资金应用在小岛湾北岸海岸带综合整治工程、小管岛生态修复工程、龙湾海岸带保护修复工程三个项目。绩效目标分解下达情况具体如下：
（一）小岛湾北岸海岸带综合整治工程

2020年中央下达预算金额为11110万元，根据《蓝湾整治行动项目实施方案（调整版）》地方配套资金预算为23744万元。绩效目标设定如下：修复生态岸线1.8公里；完成岸滩清淤施工5万立方米；拆除岩礁池约46公顷、拆除农家宴设施约4公顷、拆除育苗棚约24公顷。

（二）小管岛生态修复工程

2020年中央下达预算金额为1890万元，地方配套资金预算为5469万元。绩效目标设定如下：小管岛典型生态系统得到有效保护，修复岛体护坡约333米，恢复沙滩0.32公顷，种植耐冬等植被约800株，建设环形有机道路1150米。进行码头修复及扩建、污水处理站建设、环岛污水管网铺设；新建60平米垃圾分类处理、转运站。

（三）龙湾海岸带保护修复工程

中央下达预算金额为560万元，地方配套资金预算35152万元。绩效目标：完成岸线岸滩修复项目前期现场勘查工作，项目立项、规划、土地等手续办理、初设，设计施工图等工作；完成琅琊台旅游度假区及琅琊镇区段海岸线的拆迁补偿工作；完成6.5万平方米（12.5万平方米的一部分）植被修复；完成175.76万平方米养殖池塘及附属设施拆迁工程；开展跟踪监测、继续开展适宜性评价。

二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况
1.项目资金到位情况。2020年中央共下达海洋生态保护修复资金13560万元，地方资金40621万元，其他资金23744万元，均已到位。

（1）小岛湾北岸海岸带综合整治工程。中央专项财政资金11110万元，地方配套资金利用融资贷款23744万元（2019年农发行融资贷款80000万元，2019年已支付34646万元），均已到位。
（2）小管岛生态修复工程。2020年度中央专项资金1890万元，地方配套资金986万元，均已到位。

（3）龙湾海岸带保护修复工程。2020年度中央专项资金560万元，地方配套35152万元，均已到位。
2.项目资金执行情况
（1）小岛湾北岸海岸带综合整治工程。按照蓝湾整治项目实施方案利用中央专项资金支付工程勘察、设计、施工等费用共计14799万元，其中，利用2019年度中央结余资金9169万元，利用2020年度中央专项资金支付5630万元，2020年度中央专项资金执行率50.68%；由于海域养殖等拆迁征收工作未按计划进行，拆迁补偿费用未按计划支付，截至目前利用融资贷款资金支付拆迁补偿费用和工程费用7838万元，资金执行率33.01%。

（2）小管岛生态修复工程。执行2020年中央专项资金1890万元，资金执行率100%。执行地方配套资金986万元，资金执行率18%。

（3）龙湾海岸带保护修复工程。执行2020年中央专项资金0万元，资金执行率0%。执行区财政配套资金35152万元,资金执行率100%，主要用于项目区域养殖设施拆迁补偿。
3.项目资金管理情况。我市严格按照《财政部关于印发<海岛及海域保护资金管理办法>的通知》（财建〔2018〕861号）有关规定，项目资金实行专户管理，专款专用，无挪用挤占专用资金的情况，资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（2） 总体绩效目标完成情况
1.小岛湾北岸海岸带综合整治工程。2020年度已完成修复生态岸线1.8千米；完成岸滩清淤施工5万立方米；拆除岩礁池约46公顷、育苗棚约24公顷；拆除农家宴设施约2公顷。   

2.小管岛生态修复工程。已经完成修复沙滩0.32公顷，修复岛体护坡333米；栽植耐冬等植被800株；建设环形有机道路1150米;环岛污水管网铺设已经完成。目前，码头改造、污水处理站、垃圾分类处理运转站项目招标已经结束，合同正在履行签字手续。码头清淤工程正在进行。污水处理、垃圾分类运转站场地平整已经结束。

3．龙湾海岸带保护修复工程。按照2020年总体目标，目前已完成了岸线岸滩修复项目前期现场勘查工作、项目立项、琅琊台旅游度假区及琅琊镇区段海岸线的拆迁补偿、175.76万平方米养殖池塘及附属设施拆迁工作。规划、土地、初设、设计施工图和6.5万平方米植被修复未完成。

（3） 绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标。共设置十五项，八项按原指标完成，七项未按照原指标完成。受疫情影响，小岛湾北岸海岸带综合整治工程部分农家宴设施未能征收拆除；小管岛生态修复工程因省外工人不能进驻工地施工，码头清淤工程、污水处理和垃圾分类运转站场地平整工作未能开始。龙湾海岸带保护修复工程因前期手续原因，目前正在重新调整方案，相关数量指标未能完成。
（2）质量指标。共设置八项，六项按原指标完成，两项未按照原指标完成。龙湾海岸带保护修复工程因前期手续原因，目前正在重新调整方案，项目前期工作、施工监理招投标工作和护岸工作未能完成。
（3）时效指标。共设置三项，均未按照原指标完成。三个项目均进展缓慢，相关时效指标未能完成。
（4）成本指标。共设置为两项，一项按原指标完成，一项未按照原指标完成。龙湾海岸带保护修复工程因前期手续原因，目前正在重新调整方案，无法衡量其成本，故未完成其成本指标。
2.效益指标完成情况
（1）经济效益。共设置为三项，两项按原指标完成，一项未按照原指标完成。龙湾海岸带保护修复工程因前期手续原因，目前正在重新调整方案，无法衡量其经济效益，故未完成其经济效益指标。
（2）社会效益。共设置为两项，已按原指标完成。
（3）生态效益。共设置为四项，已按原指标完成。
（4）可持续影响。共设置为两项，已按原指标完成。
3.满意度指标完成情况。共设置为一项，已按原指标完成。
三、偏离绩效目标的原因和下步改进措施

因项目进度滞后，项目实施单位已经聘请设计单位对方案进行调整，延长项目时间，同时重新制定年度绩效指标，待方案调整后备案。项目具体情况如下：

（一）小岛湾北岸海岸带综合整治工程

由于疫情影响和拆迁征收补偿工作滞后，工程预算执行率未达到100%，未完成计划。下步将加快推进征收工作，保证岸滩清淤整治工程按期完工。对于整个项目建设，将倒排工期计划，目标分解落实，加强过程管控，保证计划的执行。

（二）小管岛生态修复工程

因疫情导致省外工人不能进驻工地施工，部分项目未能在要求的时间内完工。下步将加快工程施工进度，采取以下措施：一是实施项目责任人制度，定人定岗定项目；二是科学施工，减少和避免窝工现象；三是督促施工企业多增加工人，确保年末完成建设任务。

（三）龙湾海岸带保护修复工程

因前期手续问题，导致项目不能推进，根据自然资源部督导有关要求，目前正在对实施方案进行调整，待方案确定，报上级有关部门备案批复后，按照新申报的实施方案组织实施。

4、 绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效评价工作是在青岛市海洋发展局、西海岸新区自然资源局、即墨区自然资源局进行绩效初评后，对相关材料进行汇总自评的基础上进行的。此次自评结果将为2021年度海洋生态保护修复资金后续项目实施奠定坚实的基础。

本次自评结果将按有关规定进行公开，接受社会监督。
五、其他需要说明的问题

无。


